

كورنيش حلب
ALEPPO CORNICHE



Kayan Group
مجموعة كيان التجارية القابضة
رؤيا استثمارية نحو مستقبل سوريا

التقرير الشهري

لمشروع إشغال واستثمار المنتزهات العامة
في منطقة المحلق الغربي البقعة رقم 1/

الأسبوع الأول من شهر - أكتوبر \ تشرين الأول - ٢٠٢٦

KAY-OUT-2026-0001

رقم التقرير

علي هندراوي

معد التقرير

KAY-RE-ALP-006

رقم المشروع

معتمد للمراسلة والنشر

حالة الوثيقة

اسم المشروع	مشروع إشغال واستثمار المنزهات العامة في منطقة المطلق الغربي البقعة رقم //
-------------	---

المالك	شركة تكوين - إحدى شركات مجموعة كيان التجارية القابضة
--------	--

الشركة المنفذة	عماريا للتطوير العقاري	الشركة المشغلة	شركة كورنيش حلب
----------------	------------------------	----------------	-----------------

حالة الطقس خلال اليوم	مشمس في أيام العمل المشجلة	مهندس الموقع	سلام جاموس محمود عائشة
-----------------------	----------------------------	--------------	---------------------------

المعدات العاملة في الموقع	الزيارات
نوع الآلية	ساعات العمل
ملاحظات	ملاحظات
تركس	٨ ساعات في الأيام المسجلة ١٢ ساعة بتاريخ ٢٧ أيلول
بوك	٨ ساعات في الأيام المسجلة ١٢ ساعة بتاريخ ٢٧ أيلول
تركس جنزير	١٢ ساعة بتاريخ ٢٧ أيلول ٨ ساعات بتاريخ ٢٨ أيلول
فلاپ	١٢ ساعة بتاريخ ٢٧ أيلول ٨ ساعات بتاريخ ٢٨ أيلول و ٢٩ أيلول

لم تدون زيارات في سجلات التقارير اليومية

القوى العاملة		
اسم الورشة	عدد العمال	ملاحظات
ترحيل	من ٧ إلى ٢٠ عاملا يوميا	جميع أيام العمل المسجلة
حدادة	٦ عمال في اليوم المسجل	بتاريخ ٢٦ و٢٧ أيلول
طاقم الفلكس	٦ عمال	بتاريخ ٢٧ أيلول

المشاكل/التوقفات/الملاحظات اليومية
تواجه أعمال الترحيل صعوبات ميدانية نتيجة وجود الإشغالات والعوائق القائمة في الموقع.
وتتطلب مواصلة الأعمال متابعة معالجة هذه العوائق بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل حركة الآليات وتنفيذ الأعمال ضمن المساحات المتاحة.
يرجى تسهيل الإجراءات اللازمة لمعالجة الإشغالات والعوائق المؤثرة على الأعمال بما يتيح انتظام أعمال التهيئة والترحيل والتسوية.
أيام التوثيق الميداني المسجلة في أيلول هي ٢٤ و٢٦ و٢٧ و٢٨ و٢٩ و٣٠. وتعكس بيانات الآليات والقوى العاملة هذه الأيام ولا تعد إجماليات لكامل الشهر.

تواجه أعمال الترحيل صعوبات ميدانية نتيجة وجود الإشغالات والعوائق القائمة في الموقع. وتتطلب مواصلة الأعمال متابعة معالجة هذه العوائق بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل حركة الآليات وتنفيذ الأعمال ضمن المساحات المتاحة. يرجى تسهيل الإجراءات اللازمة لمعالجة الإشغالات والعوائق المؤثرة على الأعمال بما يتيح انتظام أعمال التهيئة والترحيل والتسوية. أيام التوثيق الميداني المسجلة في أيلول هي ٢٤ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠. وتعكس بيانات الآليات والقوى العاملة هذه الأيام ولا تعد إجمالاً لكامل الشهر.

أعمال اليوم المنجزة (بالتفصيل)	
نوع العمل	شرح العمل بالتفصيل
الاعمال الترابية والتمهيدية	مباشرة ومتابعة أعمال تهيئة وتسوية الموقع وإزالة الأنقاض وترحيل الركام ضمن المرحلة الأولى خلال أيام العمل المسجلة
اعمال التنظيف	تنفيذ أعمال تنظيف وتجهيز الأرصفة والمسارات الجانبية والجزر الوسطية ضمن أعمال تهيئة الموقع
اعمال التسوير	البدء بتجهيز وتنفيذ السور المؤقت للموقع مع مشاركة ورشة الحدادة في الأعمال
اعمال اللوحات الاعلامية	بدء أعمال الفلكس المرتبطة بتجهيز السور المؤقت مع مشاركة الطاقم المختص
تجهيز مواقع الوحدات المؤقتة	تحديد مواقع تمرکز الكرفانات والوحدات المؤقتة ضمن أعمال التجهيز والتنظيم الأولي للموقع
إزالة الركام والتكتلات الكبيرة	مباشرة إزالة وتكسير التكتلات الكبيرة من بقايا ركام مجبل العالمية ضمن أعمال تهيئة الموقع
التسوية وتعديل المناسيب	البدء بأعمال التسوية وتعديل المناسيب ضمن القطاع R.

واردات المواد اليوم			
المادة	الكمية الواردة	المورد	ملاحظات
لايوجد	لايوجد	لايوجد	لايوجد
لايوجد	لايوجد	لايوجد	لايوجد
لايوجد	لايوجد	لايوجد	لايوجد
لايوجد	لايوجد	لايوجد	لايوجد
لايوجد	لايوجد	لايوجد	لايوجد
المواد المستهلكة باليوم			
المادة	الكمية المستهلكة	المستهلك	ملاحظات
لايوجد	لايوجد	لايوجد	لايوجد
لايوجد	لايوجد	لايوجد	لايوجد
لايوجد	لايوجد	لايوجد	لايوجد
لايوجد	لايوجد	لايوجد	لايوجد
لايوجد	لايوجد	لايوجد	لايوجد

الصور

02



01



04



03

