




Kayan Group

مجموعة كيان التجارية القابضة

p39

تقرير يومي

19/5/2026



Real Estate Development

مجموعة ويماريا للتطوير العقاري

19/5/2026	التاريخ		كورنيش حلب	اسم المشروع			
شمس	حالة الطقس خلال اليوم		البقعة الأولى	رقم المحضر			
سلام جاموس	مهندس الموقع		وليد هنداي	المالك			
المعدات العاملة في الموقع			الزيارات				
ملاحظات	ساعات العمل	نوع الآلية	1-تسوير الأرض 2-الفحص الهندسي 3-ترحيل المخلفات 4-تنسيق المسطحات				
	8	ترانس لحام 4					
	4	عربة ناقلة					
	8	شلخ					
المشاكل/التوقفات/الملاحظات اليومية			القوى العاملة				
مهمة 1 جاري التنفيذ تم إنجاز المرحلة الأولى من تثبيت القواعد مهمة 2 مكتمل تم تحديد 3 نقاط حرجة في الرصيف الشرقي مهمة 3 قيد البدء بانتظار وصول آليات النقل الثقيل غداً مهمة 4 مرحلة التخطيط تم رسم المسارات المبدئية للمساحات الخضراء			ملاحظات	عدد العمال	اسم الورشة		
				8	فريق خاص مشرف		
				6	فريق حدادة		
				4	فريق الترميم		
اعمال اليوم المنجزة (بالتفصيل)			نوع العمل				
تم الإعلان عن بدء العمل الفعلي في الموقع لتأمين المنطقة الاستثمارية وضمان خصوصية العمليات الإنشائية تسوير الأرض: البدء في تركيب السور المحيط بكامل مساحة الكتلة الاستثمارية وفق المخططات المعتمد.			أعمال التسوير والنشاط الإنشائي				
تم اعتماد خطة شاملة لتحويل الموقع من منطقة مخلفات إلى مساحة خضراء تخدم السكان: تنسيق المسارات: رسم مسارات دقيقة لآليات التنظيف لضمان سرعة ترحيل المخلفات الإنشائية والأعشاب الضارة بكفاءة. الإحلال البيئي: العمل على استبدال المناطق العشوائية بمسطحات من (المرج الأخضر) لتعزيز المظهر الحضري.			إدارة الموقع والمظهر العام (الاستدامة والترفيه)				
المواد المستهلكة باليوم			واردات المواد اليوم				
ملاحظات	المستهلك	الكمية المستهلكة	المادة	الملاحظات	المورد	الكمية الواردة	المادة
		كاملة	حديد		سوري	2طن	حديد



Kayan Group
مجموعة كيان التجارية القابضة



Real Estate Development
مجموعة وبيماريا للتطوير العقاري

Project information

Project number	P 039
Plate number	P 001
Painting title	Aleppo Corniche
Space name	Timeline report
Date	19/5/2026

Notes

the scale





19/5/2026



19/5/2026



19/5/2026



19/5/2026



Kayan Group
مجموعة كيان التجارية القابضة



Real Estate Development
مجموعة وبنماريا للتطوير العقاري

Project information

Project number	P 039
Plate number	P 002
Painting title	Aleppo Corniche
Space name	Timeline report
Date	19/5/2026

Notes

the scale

